附件3

泉州台商投资区文化旅游在建项目汇总表

 单位：亿元
	序号
	项目名称
	项目选址
	建设年限
	项目概况
	投资额
	目前形象进度
	2022年工作安排
	项目建设
单位
	责任

单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	八仙过海大型旅游项目
	张坂镇
	2017-2024
	占地面积2360亩，项目分两期建设，一期建设海洋公园、鲸豚驯养繁殖基地、陆地水上乐园、儿童嘉年华以及滨海游艇酒店、海鸥酒店、水上欢乐酒店、VIP酒店等相关配套服务；二期建设动物王国、欧乐堡梦幻世界及相关配套服务设施。
	80
	①欢乐水世界已于2020年7月9日营业，水上酒店已于2021年1月营业；②欧乐堡海洋王国乐园、游艇酒店（郑和宝船酒店）已于2021年11月27日营业；③海鸥酒店（郑和海洋酒店）已完成土建工程，正在装修；VIP酒店已封顶，正在装修。
	一季度主体建设；二季度海鸥酒店投入运营；三、四季度进行二期动物王国乐园前期工作
	泉州八仙过海旅游有限公司
	区投资招商局有限责任公司

	2
	海峡雕艺产业园项目
	张坂镇
	一期2021-2023
	项目共包括雕艺产业园、大师文化创意园以及佛具文化交易市场三个子项目，其中雕艺产业园项目因土地条件较为成熟作为一期工程先行开展，占地面积约180.6亩，总投资约6.5亿元，其中总建筑占地面积约43020平方米，总建筑面积约186508平方米，主要包括厂房、食堂、办公区、宿舍楼等。大师文化创意园及佛具文化交易市场项目因土地尚未报批，作为二期工程实施，具体建设内容待土地报批后再进行方案设计。
	20
	目前正在做场地平整（三通一平）。
	一季度前期工作；二季度桩基施工；三季度基础施工；四季度主体建设
	泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司
	区投资招商局有限责任公司

	3
	南飞鸿·乐荟港项目
	张坂镇
	2020-2025
	用地约200亩，项目总建筑面积约27万平方米，将充分结合泉州特有的滨海特质、海渔文化、海峡情缘，打造成为兼具公寓、酒店、风情商业街、写字楼、shopping mall等为一体的大型滨海旅游商业综合体。
	35
	1.A区：住宅区地下室施工完成80%；多层地上建筑完成60%；
2.B区：启动方案报批。
	一季度：2-1#楼主体施工；3#地块住宅主体施工；二季度：2-1#楼主体封顶；三季度：2-1#楼幕墙施工；3#地块住宅封顶；四季度：2-1#楼竣工验收；3#地块外立面住宅施工。
	陕西南飞鸿实业有限公司
	区投资招商局有限责任公司

	4
	维也纳商务酒店及区域营运中心项目
	东园镇
	2019-2023
	用地约14.9亩，引进维也纳酒店集团在闽南地区建设首家旗舰店（按四星级标准建设），建筑面积约2万平方米，规划建筑物2栋10-11层，客房约200间，建设集餐饮娱乐、会议一体综合星级酒店，项目建设周期为30个月。
	1.5
	目前正在施工二层顶板浇筑。（招商酒店经营配合商提供设计使用功能的要求与原设计存在不符，目前正在协商和修改设计，暂停施工。）
	一季度主体建设；二、三、四季度内外装修.
	福建中岳置业有限公司
	区投资招商局有限责任公司

	5
	科龙山生态旅游项目
	张坂镇
	2020-2025
	用地约1894亩，项目拟按照“一轴、一谷、两带、五区”功能进行规划布局，“一轴”：沿龟山中部，自东南向北西南的文化景观轴。整个龟山的文化脉络围绕此轴展开；“一谷”：以卧龙谷为核心区，利用山谷的独特地形，融合中国传统养心文化，通过景观小品、雕塑、石刻等多种表现手法，展现中华博大精深的养心文化；“两带”：以环山景观带为主要景观大道，结合道路两边的园林景观绿化以环湖景观带为环湖核心干道，结合禅修文化、休闲文化等；“五区”：休闲服务区、野外拓展区、林下观赏区、童旅乐园区、观海体验区。具体建设方案以乙方申报并经区规划部门审批后为准。
	30
	①首开区：部分建设拟采取通过申请乡村规划进行，正在开展论证；
②其余区域：正在进行方案设计等前期工作。
	樾澜山一期一组团：一、二季度内外装修；三季度室外景观施工内外装修；四季室内装修；
樾澜山一期二组团：一季度基础施工；二、三、四季度主体建设；
樾澜山二期一组团：一、二、三季度主体结构建设；四季度主体结构建设为主，开始移交精装。
	泉州科龙山旅游发展有限公司
	区投资招商局有限责任公司

	6
	区级公共文旅场馆
	东园镇
	2021-2025
	建设文化馆（兼工人文化宫）、图书馆、档案馆、剧场、青少年宫、科技馆、规划馆、综合展馆、美术馆、博物馆以及体育场馆等，地下部分有商业业态及停车等功能集文化教育、艺术演出、文化交流于一体的公益性文化设施。
	15
	项目施工图预算编制；完成夜景、室外工程、精装工程等施工图设计工作；提交咨询单位审查；完成水土保持方案审核；项目公司注册前期准备工作；施工现场临时设施建设；临时用水用电申请。
	一季度完成项目桩基施工至70%；二季度完成地下室30%施工；三季度完成地下室至80%施工；四季度进行上部主体施工至40%。
	上海宝冶集团有限公司
	区城建公司

	7
	玉沙湾公园
	张坂镇
	2020-2022
	利用海滨道路地理位置优势，借景入路，因地制宜融入海洋特色，以沙滩为主题，建设集生态自然、旅游观光、娱乐休闲、文化为一体的现代海湾型综合性沙滩岸线。工程北起规划滨海路辅路（海湾大道），南至现状海堤,东起海玉路东侧，西至海灵大道西侧，为东西走向带状城市绿地，总面积37.76公顷，全长3.6公里，最窄处宽度为45米，最宽处达到192米。
	5
	挖方完成100%、填方完成98%、雨水管道施工完成95%，污水管道施工完成94%，建筑工程累计完成75%，给水管道完成100%，路床整修完成80%，中水管道完成70%，园路完成工程量的78%，公园绿化完成乔木种植70%，海堤完成桩基及护角施工，进行海堤底板施工，完成总进度40%，,建筑主体完成100%，目前进行装饰。进行驿站及景观小品施工。
	一季度进行海堤主体、综合服务中心施工；二季度进行玉山桥-海灵大道段硬质广场施工；三季度完工。
	区市政

公司
	区市政公司

	8
	圣莎拉滨海生态园旅游度假酒店项目
	张坂镇
	2021-2023
	规划投资5亿元，占地103亩，总建筑面积约93504平方米，建设集休闲度假、会议接待、文化展示、商业美食等多功能于一体的度假酒店。
	5
	待土地报批后启动供地
	一季度完成土地出让；二季度完成前期工作；三季度桩基施工；四季度主体施工。
	泉州圣莎拉滨海生态园有限公司
	区投资招商局有限责任公司
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