	2024年泉州台商投资区巩固拓展脱贫成果项目实施计划

	

	序号
	乡（镇）
	村
	项目名称
（建设内容）
	项目建设
性质
	项目类型
	项目子类型
	带贫减贫机制
	项目实施地点
	项目（工程）进度安排
	项目实施
主体
	项目实施
责任单位
	[bookmark: _GoBack]绩效目标
	项目资金规模（万元）
	筹资方式及
明细（万元）
	受益对象

	1
	张坂镇
	浮山村
	陆海基地提升工程2期
	新建
	产业基础设施项目
	其他
	补齐基础设施建设短板，带动周边旅游发展。
	浮山村
	预计2024年2月开工，9月份完工
	浮山村
	浮山村
	通过补齐基础设施建设短板，带动周边旅游发展。
	20
	上级补助+村级自筹
	浮山村村民

	2
	台商区
	台商区
	低收入农户应急救助补助项目
	新建
	综合保障性扶贫
	接受临时救助
	改善低收入农户生活条件
	台商区
	预计2024年2月开工，预计12月底完工
	台商区
	台商区
	改善低收入农户生活条件。
	20
	上级补助+村级自筹
	台商区村民

	3
	洛阳镇
	陈埭头村
	陈埭头村道路提级改造　
	新建
	巩固衔接补短板
	其他
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	陈埭头村
	预计2024年2月开工，9月份完工
	陈埭头村
	陈埭头村村委会
	通过道路升级改造，改善道路通行条件。
	10
	上级补助+村级自筹
	陈埭头村村民

	4
	东园镇
	上林村
	上林村垃圾驿站至平安路路面周边道路硬化和排水工程
	新建
	巩固衔接补短板
	其他
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	上林村
	预计2024年7月开工，9月份完工
	上林村
	上林村村委会
	通过道路硬化和排水整治，提升周边环境。
	20
	上级补助+村级自筹
	上林村村民

	5
	张坂镇
	前见村
	前见村熊坑坝下游溪流整治工程
	新建
	农业基础设施建设
	其他
	通过农田灌溉整治，改善周边环境条件
	前见村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	前见村
	前见村村委会
	通过农田灌溉整治，改善周边环境条件
	60
	上级补助+村级自筹
	前见村村民

	6
	百崎乡
	下埭村
	下埭村第一路口及4号滞洪区周边民族团结微景观建设项目二期
	新建
	乡村建设行动
	其他
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	下埭村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	下埭村
	下埭村村委会
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	100
	上级补助+村级自筹
	下埭村村民

	7
	百崎乡
	莲埭村
	莲埭村村庄路灯提升工程
	新建
	乡村建设行动
	其他
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	莲埭村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	莲埭村
	莲埭村村委会
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	40
	上级补助+村级自筹
	莲埭村村民

	8
	洛阳镇
	上田村
	篮球场文化宣传墙建设
	新建
	巩固衔接补短板
	其他
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	上田村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	上田村
	上田村村委会
	通过建设文化宣传墙，提升人居环境。
	30
	上级补助+村级自筹
	上田村村民

	9
	百崎乡
	莲埭村
	百崎乡农贸批发市场项目
	新建
	基础设施建设
	其他
	带动村财增收
	莲埭村
	已完工
	区城建公司、百崎乡
	区城建公司、百崎乡
	带动村财增收
	50
	上级补助+村级自筹
	百崎乡村民

	10
	台商区
	-
	2024年脱贫人口跨省就业资金补助项目
	新建
	就业项目
	生产奖补、劳务补助等
	帮扶困难群众稳岗就业
	台商区
	已完工
	台商区
	台商区
	帮扶跨省就业困难群众稳岗就业
	15
	上级补助+村级自筹
	跨省就业群众

	11
	洛阳镇
	梅岭村
	洛阳镇红色旅游观光步道项目
	新建
	乡村建设行动
	农村道路建设
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	梅岭村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	梅岭村
	梅岭村
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	40
	上级补助+村级自筹
	梅岭村村民

	12
	张坂镇
	苏坑村
	苏坑村西山路道路硬化工程
	新建
	乡村建设行动
	农村道路建设
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	苏坑村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	苏坑村
	苏坑村
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	19
	上级补助+村级自筹
	苏坑村村民

	13
	百崎乡
	莲埭村
	莲埭村岙厝自然村道路硬化项目
	新建
	乡村建设行动
	农村道路建设
	通过道路硬化，补齐基础设施建设短板
	莲埭村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	莲埭村
	莲埭村
	通过道路硬化，补齐基础设施建设短板
	40
	上级补助+村级自筹
	莲埭村村民

	14
	洛阳镇
	-
	一事一议项目（道路硬化）
	新建
	乡村建设行动
	农村道路建设
	通过道路硬化，补齐基础设施建设短板
	洛阳镇
	预计2024年3月开工，12月份完工
	洛阳镇
	洛阳镇
	通过道路硬化，补齐基础设施建设短板
	10
	上级补助+村级自筹
	洛阳镇村民

	15
	台商区
	-
	城乡供水一体化建设项目
	新建
	基础设施
	其他
	实施城乡供水一体化项目，保障居民饮水安全。
	台商区
	预计2024年3月开工，12月份完工
	台商区
	台商区
	实施城乡供水一体化项目，保障居民饮水安全。
	30
	上级补助30万
	台商区村民

	16
	洛阳镇
	-
	2024年农田连片整治项目
	新建
	乡村建设行动
	农村供水保障设施建设
	通过农田地块平整，改造提升农田基础设施。
	洛阳镇
	预计2024年7月开工，9月份完工
	洛阳镇
	洛阳镇
	通过农田地块平整，改造提升农田基础设施。
	20
	上级补助+村级自筹
	洛阳镇村民

	17
	张坂镇
	-
	一事一议项目（照明路灯建设）
	新建
	乡村建设行动
	其他
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	张坂镇
	预计2024年3月开工，12月份完工
	张坂镇
	张坂镇
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	10
	上级补助+村级自筹
	张坂镇村民

	18
	洛阳镇
	下曾村
	下曾溪国道至梅岭段观光道项目
	新建
	乡村建设行动
	村容村貌提升
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	下曾村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	下曾村
	下曾村
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	100
	上级补助+村级自筹
	下曾村村民

	19
	张坂镇
	苏坑村
	苏坑村西山环境整治提升项目
	新建
	乡村建设行动
	村容村貌提升
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	苏坑村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	苏坑村
	苏坑村
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	11
	上级补助+村级自筹
	苏坑村村民

	20
	张坂镇
	群贤村
	群贤村科龙山周边环境整治提升
	新建
	乡村建设行动
	村容村貌提升
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	群贤村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	群贤村
	群贤村
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	12
	上级补助+村级自筹
	群贤村村民

	21
	张坂镇
	玉埕村
	玉埕村环境整治提升
	新建
	乡村建设行动
	村容村貌提升
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	玉埕村
	预计2024年3月开工，12月份完工
	玉埕村
	玉埕村
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	5
	上级补助+村级自筹
	玉埕村村民

	22
	区玉沙集团
	-
	区生态农业公园项目
	新建
	乡村建设行动
	村容村貌提升
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	台商区
	预计2024年3月开工，12月份完工
	台商区
	台商区
	补齐基础设施建设短板，提升周边环境。
	45
	上级补助+村级自筹
	台商区村民



